

**Tervezési szerződés
37/Ny/2021/SZTE/4.
I. számú szerződésmódosítás**

**amely létrejött egyrészről a
Szegedi Tudományegyetem**

Képviselők: Dr. Rovó László rektor, Dr. Fendler Judit kancellár
Székhely: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Intézményi azonosító: FI 62198
Adószám: 19308650-2-06

mint **Megrendelő**, valamint másrészről a

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.

Képviseli: Dr. Márkus Gábor ügyvezető
Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Adószám: 13079909-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-717700
Számlavezető pénzügyintézet: Takarékbank Zrt.
Számlaszám: 57600132-11093929-000000000

mint **Tervező**, a továbbiakban: Fél, illetve együttesen: Felek között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1./ Felek rögzítik, hogy Megrendelő, valamint Tervező közbeszerzési eljárás eredményeként az „**SZTE energiahatékonysági beruházásainak tervezése**” tárgyú eljárás 4. része: **SZTE SZAKK 410 ágyas klinika vonatkozásában** 2022.01.10. napján tervezési szerződést kötött (továbbiakban: Szerződés).

1.2./ A fenti 1.1. pontban rögzített Szerződés 5.2.1. pontja szerint a szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződésben hivatkozott KEHOP-5.2.15-21. számú, „**Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése**” című uniós forrás terhére megkötendő Támogatási Szerződés hatályba lépése.

2. Szerződésmódosítás:

2.1./ Felek közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy a Szerződés 5.2.1. pontja az alábbiak szerint kerül módosításra:

Eredeti szerződéses rendelkezés:

„5.2.1. A szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltétel: Megrendelő a 4.2. pont szerinti európai uniós felhívásra pályázatot kíván benyújtani. Jelen szerződés a hivatkozott uniós forrás terhére megkötendő támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 15. napon lép hatályba. Megrendelő a szerződés hatályba lépésének napjáról, Tervezőt elektronikus úton haladéktalanul köteles értesíteni. Amennyiben jelen szerződés kölcsönös aláírásának napjától számított 6 hónapon belül a szükséges mértékű fedezet nem áll Megrendelő rendelkezésére, úgy a szerződés a Ptk. 6:119. § (1)-(2) bekezdése szerint nem lép hatályba. A szerződés hatálybalépésének e pontban foglaltak szerinti elmaradása miatt Megrendelőt kártérítési kötelezettség nem terheli.”

Módosított szerződéses rendelkezés:

„5.2.1. A szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltétel: Megrendelő a 4.2. pont szerinti európai uniós felhívásra pályázatot kíván benyújtani. Jelen szerződés a forrás rendelkezésre állásáról szóló Megrendelői értesítés napját követő 15. napon lép hatályba. Megrendelő a szerződés hatályba lépésének napjáról, Tervezőt elektronikus úton haladéktalanul köteles értesíteni. Amennyiben jelen szerződés kölcsönös aláírásának napjától számított 6 hónapon belül a szükséges mértékű fedezet nem áll Megrendelő

rendelkezése, úgy a szerződés a Ptk. 6:119. § (1)-(2) bekezdése szerint nem lép hatályba. A szerződés hatálybalépésének e pontban foglaltak szerinti elmaradása miatt Megrendelőt kártérítési kötelezettség nem terheli.”

3. Szerződésmódosítás indoka:

3.1./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítást a Támogatási Szerződés (TSZ) hatályba lépésének technikai elhúzódása tette szükségessé. Az EPTK TSZ kötési felülete csak 2022.06.27. napján vált aktívvá, a TSZ tervezet 2022.06.30. napján került visszaküldésre a Megrendelő által az Irányító Hatóság felé, így a TSZ jelen szerződésmódosítás napjáig nem lépett hatályba.

3.2./ Figyelemmel arra, hogy a hatályba lépés feltétele a jelen módosítás aláírásáig nem következett be, a Felek a szerződés 5.2.1. pontban megjelölt, tárgyi szerződés hatálybalépésére irányadó határidőt a forrás rendelkezésre állásáról szóló Megrendelői értesítés napját követő 15. napra módosítják.

3.3./ Megrendelő kijelenti, hogy tárgyi szerződés teljes ellenértékét a Szerződés 4.2. pontja alapján Megrendelő saját forrásból (önerő) biztosítja, azzal, hogy amennyiben a támogatási szerződés hatálybalép, úgy a kifizetés a hivatkozott uniós forrásból kerül finanszírozásra, ill. adott esetben kiadás átvezetéssel az összeg átvezetésre kerül a hivatkozott uniós forrás terhére és ezáltal a finanszírozás az eredetileg meghatározottak szerint történik.

4. Szerződésmódosítás jogalapja:

4.1./ Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. tv. (Kbt.) 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek az alábbiak szerint:

4.2./ A Kbt. 141. § (6) bekezdését alapul véve a módosítás nem lényeges, mivel nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

4.3./ A módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg. 4.3. A módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

5. Egyéb rendelkezések:

5.1./ Jelen szerződésmódosítás mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba, a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, a módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul hatályban maradnak.

5.2./ A szerződésmódosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt 4 pld-ban jóváhagyólag aláírtuk.

Megrendelő részéről:

Szeged, 2022. 07. 08.

Dr. Ravó László, rektor

Dr. Fendler Judit, kancellár

Pénzügyi ellenjegyző:

Tácsi Ildikó, GF főigazgató

Tervező részéről:

Budapest, 2022. július 8.

MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.

képvis.: Dr. Márkus Gábor ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Nagy Paulina
beszerzési igazgató